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Rad Aktivitetsid Namn
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Insats

Start Slut
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54837

54865

54841

55089

54999

55057

54867

55130

54849

54847

55043

54851

54936

55118

55121

54869

Hus A, B, C

Hus A

Montage Glas 

Rivning ställning 

Förbesiktning

Rivning bygghiss

Hus B

Balkonger undanröjda senast

Upp med ställning

Demontering Glas

Montage Bygghiss RENTAL inkl
besiktning

Montage Glas

Rivning av ställning

Förbesiktning Hus B

Förbesiktning Hus B

Hus C

200d

35d

6v

7v

1d

3d

70d

6v

5v

3d

8v

8v

1d

1d

138d

2024-01-29

2024-01-29

2024-01-29

2024-01-29

2024-02-28

2024-03-11

2024-02-19

2024-02-19

2024-02-19

2024-02-26

2024-03-14

2024-04-03

2024-04-03

2024-04-17

2024-05-14

2024-04-26

2024-12-02

2024-03-15

2024-03-08

2024-03-15

2024-02-28

2024-03-13

2024-05-30

2024-02-19

2024-04-02

2024-04-02

2024-03-18

2024-05-30

2024-05-30

2024-04-17

2024-05-14

2024-12-02

1 Hus A, B, C

2 Hus A

3 Montage Glas 

4 Rivning ställning 

5 Förbesiktning

6 Rivning bygghiss

7 Hus B

8 Balkonger undanröjda senast

9 Upp med ställning

10 Demontering Glas

11 Montage Bygghiss RENTAL inkl besiktning

12 Montage Glas

13 Rivning av ställning

14 Förbesiktning Hus B

15 Förbesiktning Hus B

16 Hus C

1 Hus A, B, C

2 Hus A

3 Montage Glas 

4 Rivning ställning 

5 Förbesiktning

6 Rivning bygghiss

7 Hus B

8 Balkonger undanröjda senast

9 Upp med ställning

10 Demontering Glas

11 Montage Bygghiss RENTAL inkl besiktning

12 Montage Glas

13 Rivning av ställning

14 Förbesiktning Hus B

15 Förbesiktning Hus B

+ +16 Hus C
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